

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第3回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年6月27日
契約業者	応用地質株式会社 長野営業所
契約業者の住所	長野県長野市大字栗田2142
業務の名称	R5国道20号諏訪バイパス地形地質調査解析業務
業務場所	自)長野県諏訪市四賀 至)長野県諏訪市上諏訪
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、一般国道20号諏訪バイパス（諏訪市四賀～諏訪市上諏訪）において、計画ルートにおける設計・施工上の地質リスクを把握するため、現地調査及び解析とりまとめを行い、今後の調査計画を立案する上での基礎資料を得るものである。
履行期間（自）	令和5年7月25日
履行期間（至）	令和6年9月30日
変更前の契約金額	71,192,000 円（税込み）
変更金額	20,944,000 円（税込み）
変更後の契約金額	92,136,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第5回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年11月28日
契約業者	応用地質株式会社 長野営業所
契約業者の住所	長野県長野市大字栗田2142
業務の名称	R5国道20号諏訪バイパス地形地質調査解析業務
業務場所	自)長野県諏訪市四賀 至)長野県諏訪市上諏訪
業務区分	地質調査業務
業務概要	本業務は、一般国道20号諏訪バイパス（諏訪市四賀～諏訪市上諏訪）において、計画ルートにおける設計・施工上の地質リスクを把握するため、現地調査及び解析とりまとめを行い、今後の調査計画を立案する上での基礎資料を得るものである。
履行期間（自）	令和5年7月25日
履行期間（至）	令和6年12月20日
変更前の契約金額	92,136,000 円（税込み）
変更金額	1,430,000 円（税込み）
変更後の契約金額	93,566,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。