

標準様式例 7－2 (コンサルタント)
(第3回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月4日
契約業者	中央復建コンサルタンツ株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麹町二丁目10番地 1 3
業務の名称	R 5 国道 2 0 号諏訪バイパストンネル予備設計業務
業務場所	自) 長野県諏訪市上諏訪 至) 長野県諏訪郡下諏訪町東町
業務区分	土木関係コンサルタント
業務概要	本業務は、一般国道 2 0 号の諏訪バイパス（諏訪市上諏訪～下諏訪町東町）において、山岳トンネルの予備設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和5年10月24日
履行期間（至）	令和7年3月21日
変更前の契約金額	34,408,000 円（税込み）
変更金額	22,000,000 円（税込み）
変更後の契約金額	56,408,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。