

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月17日
契約業者	株式会社ゼンシン
契約業者の住所	長野県駒ヶ根市上穂栄町13-7
業務の名称	R5長野国道管内測量業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	本業務は、長野国道事務所が進める事業の実施に当たり必要となる測量調査を行うものである。
履行期間(自)	令和6年3月26日
履行期間(至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	29,392,000 円（税込み）
変更金額	2,178,000 円（税込み）
変更後の契約金額	31,570,000 円（税込み）
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。

標準様式例 7 - 2 (コンサルタント)

(第 2 回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月6日
契約業者	株式会社ゼンシン
契約業者の住所	長野県駒ヶ根市上穂栄町13-7
業務の名称	R 5 長野国道管内測量業務
業務場所	長野国道事務所管内
業務区分	測量
業務概要	本業務は、長野国道事務所が進める事業の実施に当たり必要となる測量調査を行うものである。
履行期間 (自)	令和6年3月26日
履行期間 (至)	令和7年3月21日
変更前の契約金額	31,570,000 円 (税込み)
変更金額	8,954,000 円 (税込み)
変更後の契約金額	40,524,000 円 (税込み)
変更理由	精査の結果、当初見込んでいた数量を実際に実施した数量に変更したものの。