

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年4月18日
契約業者名	復建調査設計株式会社 東京支社
契約業者の住所	東京都千代田区岩本町三丁目8番15号
業務の名称	R6首都圏高規格道路ネットワーク整備効果分析業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	・工期の延長
履行期間(自)	令和6年11月2日
履行期間(至)	令和7年7月31日
変更前の契約金額	18,986,000 円(税込)
変更金額	0 円(税込)
変更後の契約金額	18,986,000 円(税込)
変更理由	・工期の延長 本業務において実施している「統計データの収集と分析」並びに「経済効果の算出」について、有識者ヒアリングの結果を受けて分析を継続して行う必要があり、当初工期内の業務遂行が困難となったため。