

(第 4 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月4日
契 約 業 者 名	関東建設マネジメント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 5 ・ R 6 東京第 2 ブロック技術審査業務
業 務 場 所	東京国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、東京国道事務所・荒川下流河川事務所・東京外かく環状国道事務所の公共工事の品質確保を目的として発注手続きが行われる道路、河川に関する総合評価落札方式による工事発注において、工事発注資料（公告文（案）、入札説明書（案））作成、及び工事入札参加者から提出があった競争参加資格確認申請書等の分析・整理を行うことを目的とする業務である。
履 行 期 間 （ 自 ）	令和5年4月13日
履 行 期 間 （ 至 ）	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	19,759,850円（税込み）
変 更 金 額	+3,551,460円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	23,311,310円（税込み）
変 更 理 由	・ 審査の結果、以下の項目を増工する。 工事発注資料の作成、競争参加資格確認・整理、総合評価項目分析・整理、打合せ ・ 審査の結果、以下の項目を減工する。 入札・契約に係る委員会等資料作成・整理