

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年1月30日
契約業者名	ショーボンド建設株式会社 関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市北区宮原町 1-501-1
工事の名称	R 5 国道 5 0 号赤塚高架橋外補修工事
工事場所	栃木県栃木市岩舟町静和地先 外 1 箇所
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	【岩舟地区】 橋梁補修工 一式 現場塗装工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式 【南大町地区】 道路附属物工 一式 橋梁補修工 一式 現場塗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和5年11月1日
工期 (至)	令和7年1月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥197, 989, 000
変更金額 (税込)	¥176, 561, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥374, 550, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。