

(第1回) 契約の内容

契約変更年月日	令和6年8月30日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R5・6小山出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	小山出張所管内
工事種別	橋梁維持工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>【小山出張所管内地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・応急処理工 一式 ・仮設工 一式 <p>【植下町地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁保全工事 一式 <p>【石ノ上地区】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁保全工事 一式
工期 (自)	令和5年11月10日
工期 (至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥128,150,000
変更金額 (税込)	¥33,440,000
変更後の契約金額 (税込)	¥161,590,000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。