

(第 1 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年2月19日
契約業者名	ライト工業株式会社 関東防災統括支店
契約業者の住所	東京都立川市曙町 2 - 4 - 3
工事の名称	R 5 国道 5 0 号田島高架橋補修他工事
工事場所	自) 栃木県佐野市田島町 至) 栃木県佐野市庚申塚町
工事種別	橋梁保全工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	橋梁補修工 一式 現場塗装工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和6年3月25日
工期 (至)	令和7年2月21日
変更前の契約金額 (税込)	¥150, 590, 000
変更金額 (税込)	¥24, 310, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥174, 900, 000
変更理由	現地調査の結果、数量の変更を行ったため。