

(第2回(設計第1回)) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6 年 8 月 2 0 日
契約業者名	株式会社 安藤・間 LCS事業本部
契約業者の住所	東京都 港区 東新橋 1 - 9 - 1
工事の名称	明治記念大磯邸園東地区2期 (24) 建築改修その他工事
工事場所	神奈川県 中群 大磯町 東小磯295
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸 主屋 変更一式 2) 陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸 浴室 変更一式 3. 外構 変更一式
工期 (自)	令和 6 年 4 月 2 5 日
工期 (至)	令和 6 年 8 月 2 3 日
契約金額	1 2 7 , 6 0 0 , 0 0 0 円
変更金額	2 5 , 3 0 0 , 0 0 0 円
変更後の契約金額	1 5 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円
変更理由	<変更内容> 1. 建物 1) 陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸 主屋 ・仕上げ解体調査の結果、創建時の痕跡が判明し、左官仕上げの復元仕様及び範囲を変更する。(増) ・現地精査の結果、既存木製建具及び各所木部の不朽が判明し、補修を追加する。(増) 2) 陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸 浴室 ・現地精査の結果、既存基礎にジャンカが判明し、基礎補強を追加する。(増) 3. 外構 ・現地精査の結果、主屋廻りの外構の仕様及び範囲を変更する。(減)