

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年5月19日
契 約 業 者 名	(株) 東京建設コンサルタント 東京本社
契 約 業 者 の 住 所	東京都豊島区北大塚一丁目 1 5 番 6 号
業 務 の 名 称	R 6 ・ R 7 荒川下流水辺現地調査 (底生動物・利用実態調査) 業務
業 務 場 所	荒川下流河川事務所管内
業 種 区 分	土木関係コンサルタント業務
業 務 概 要	本業務は、河川事業・河川管理等を適切に推進するため、河川を環境という観点からとらえた基礎データの系統的な収集・整備をはかる「河川水辺の国勢調査」の一環として、荒川下流部における底生動物調査及び河川空間利用実態調査を実施するものである。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年5月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,469,000円 (税込み)
変 更 金 額	220,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,689,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 情報共有システム使用料 特記仕様書 第 2 8 条 情報共有システム活用 5. 情報共有システムに係る費用は設計変更の対象とし、情報共有システムへの登録料及び使用料とする。により情報共有システム使用料を追加するものである。