

取組項目番号	取組項目	令和7年度 江戸川および中川・綾瀬川流域 治水及び減災対策協議会 資料2-2
(1)-1 ①	堤防等河川管理施設の整備(洪水氾濫を未然に防ぐ対策)	

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ									
	%	%	%											
令和3年度	0%	100%	0%	1	実施中 100%									
令和4年度	0%	100%	0%		実施中 100%									
令和5年度	0%	100%	0%		実施中 100%									
令和6年度	0%	100%	0%		実施中 100%									
令和7年度														

取組項目番号	取組項目
(1)-1 ②	本川と支川の合流部等の対策


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ									
	%	%	%											
令和3年度	0%	100%	0%	1	実施中 100%									
令和4年度	0%	100%	0%		実施中 100%									
令和5年度	0%	100%	0%		実施中 100%									
令和6年度	0%	100%	0%		実施中 100%									
令和7年度														

取組項目番号	取組項目
(1)-1 ③	多数の家屋や重要施設等の保全対策

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数	令和3年度～令和7年度 取組実施ロードマップ									
	%	%	%											
令和3年度	0%	100%	0%	1	実施中 100%									
令和4年度	0%	100%	0%		実施中 100%									
令和5年度	0%	100%	0%		実施中 100%									
令和6年度	0%	100%	0%		実施中 100%									
令和7年度														


取組項目番号	取組項目
(1)－1 ④	重要インフラの機能確保

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	0%	100%	0%	1
令和4年度	0%	100%	0%	
令和5年度	0%	100%	0%	
令和6年度	0%	100%	0%	
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(1)－2 ①	防災行政無線の増設・デジタル化等の改良、防災ラジオの配布、メール配信サービスの導入等必要性の高い取組の実施


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	91%	5%	5%	22
令和4年度	91%	9%	0%	
令和5年度	86%	14%	0%	
令和6年度	82%	18%	0%	22
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(1)－2 ②	市区町村舎や災害拠点病院等の機能確保のための対策の充実(耐水化、非常用発電等の整備)


※R3の対象取組機関や取組内容が他年度と異なる

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	83%	11%	6%	18
令和4年度	46%	21%	32%	28
令和5年度	57%	18%	25%	
令和6年度	73%	18%	9%	22
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(1)－2 ③	洪水予測や水位情報の提供の強化

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	1
令和4年度	100%	0%	0%	2
令和5年度	100%	0%	0%	3
令和6年度	100%	0%	0%	1
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(1)－2 ④	河川防災ステーションの整備

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	0%	100%	0%	1
令和4年度	0%	100%	0%	
令和5年度	0%	100%	0%	
令和6年度	0%	100%	0%	
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(1)－2 ⑤	応急的な待避場所の確保


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	64%	14%	23%	22
令和4年度	45%	32%	23%	
令和5年度	50%	32%	18%	
令和6年度	60%	35%	5%	20
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(1)－2 ⑥	渡河部の橋梁の流出防止対策の検討


※R3には含まれていない取組項目

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度				
令和4年度	15%	7%	78%	27
令和5年度	14%	7%	79%	28
令和6年度	28%	6%	67%	18
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ①	洪水時における河川管理者からの情報提供等(ホットラインの構築)

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	1
令和4年度	100%	0%	0%	
令和5年度	100%	0%	0%	
令和6年度	100%	0%	0%	
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ②	夜間、荒天時における避難指示等の発令基準の作成及び避難誘導体制の検討

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	32%	68%	0%	22
令和4年度	45%	50%	5%	
令和5年度	50%	45%	5%	
令和6年度	50%	45%	5%	22
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ③	避難指示等発令の対象区域、判断基準等の確認(水害対応タイムライン)

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	96%	4%	0%	24
令和4年度	63%	29%	8%	
令和5年度	54%	29%	4%	
令和6年度	58%	33%	4%	24
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ④	想定最大規模の洪水を対象とした洪水浸水想定区域図、氾濫シミュレーションの公表


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	1
令和4年度	100%	0%	0%	
令和5年度	100%	0%	0%	
令和6年度	100%	0%	0%	
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ⑤	水害ハザードマップの改良、周知、活用

※R3の対象取組機関や取組内容が他年度と異なる


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	73%	27%	0%	22
令和4年度	55%	27%	18%	
令和5年度	87%	4%	4%	23
令和6年度	86%	9%	5%	22
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ⑥	隣接市区町における避難場所の設定(広域避難体制の構築)等


※R3の対象取組機関や取組内容が他年度と異なる

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	11%	71%	18%	28
令和4年度	15%	50%	35%	34
令和5年度	21%	45%	30%	33
令和6年度	31%	48%	21%	29
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ⑦	要配慮者利用施設における避難計画の作成、地下施設、大規模工場への対応等を考慮した避難計画の検討、施設管理者による計画案の作成の支援

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	43%	52%	5%	21
令和4年度	41%	50%	9%	22
令和5年度	55%	45%	0%	
令和6年度	68%	32%	0%	
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ⑧	洪水予測や河川水位の状況に関する解説

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	1
令和4年度	100%	0%	0%	
令和5年度	100%	0%	0%	
令和6年度	100%	0%	0%	
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ⑨	防災施設の機能に関する情報提供の充実

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	1
令和4年度	100%	0%	0%	
令和5年度	100%	0%	0%	
令和6年度	100%	0%	0%	
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ⑩	避難計画作成の支援ツールの充実


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	1
令和4年度	100%	0%	0%	
令和5年度	100%	0%	0%	
令和6年度	100%	0%	0%	
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ⑪	市町村庁舎や災害拠点病院等の施設管理者への情報伝達の充実

※R3Iには含まれていない取組項目


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度				22
令和4年度	73%	9%	18%	
令和5年度	64%	14%	23%	
令和6年度	68%	18%	14%	
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ⑫	多機関連携型タイムラインの検討

※R3には含まれていない取組項目


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度				34
令和4年度	26%	15%	59%	
令和5年度	38%	12%	35%	
令和6年度	55%	14%	21%	29
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－1 ⑬	鉄道の計画運休に関する情報提供等


※R3には含まれていない取組項目

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度				34
令和4年度	33%	24%	42%	
令和5年度	47%	12%	38%	
令和6年度	55%	10%	29%	31
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－2 ①	防災教育の促進


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	89%	4%	7%	28
令和4年度	76%	12%	12%	34
令和5年度	85%	6%	9%	
令和6年度	87%	10%	3%	31
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－2 ②	災害リスクの現地表示


※R3の対象取組機関や取組内容が他年度と異なる

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	74%	4%	22%	23
令和4年度	68%	9%	23%	22
令和5年度	59%	18%	23%	
令和6年度	76%	14%	10%	21
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－2 ③	気象情報発信時の「危険度の色分け」や「警報級の現象」等の改善

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	1
令和4年度	100%	0%	0%	
令和5年度	100%	0%	0%	
令和6年度	100%	0%	0%	
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－2 ④	要配慮者利用施設や地下施設、大規模工場における避難訓練

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	33%	14%	52%	21
令和4年度	41%	32%	27%	22
令和5年度	45%	36%	18%	
令和6年度	50%	41%	9%	
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－2 ⑤	避難訓練への地域住民の参加促進

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	59%	9%	32%	22
令和4年度	45%	32%	23%	
令和5年度	64%	23%	5%	
令和6年度	68%	23%	5%	
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－1－2 ⑥	共助の仕組みの強化

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	64%	32%	5%	22
令和4年度	50%	45%	5%	
令和5年度	50%	41%	5%	
令和6年度	50%	45%	0%	
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－2 ⑦	地域防災力の向上のための人材育成


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	42%	29%	29%	24
令和4年度	100%	0%	0%	1
令和5年度	50%	50%	0%	2
令和6年度	50%	50%	0%	2
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－1－2 ⑧	適切な土地利用の促進

※R3には含まれていない取組項目


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度				27
令和4年度	70%	26%	4%	
令和5年度	85%	15%	0%	
令和6年度	81%	19%	0%	26
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－2－1 ①	水防訓練の充実


※R3の対象取組機関や取組内容が他年度と異なる

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	92%	8%	0%	12
令和4年度	79%	14%	7%	14
令和5年度	94%	6%	0%	16
令和6年度	93%	7%	0%	15
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－2－1 ②	重要水防箇所の見直し及び水防資機材の確認

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	95%	0%	5%	19
令和4年度	73%	12%	15%	26
令和5年度	78%	7%	15%	27
令和6年度	84%	8%	8%	25
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－2－1 ③	水防関係者間での連携、協力に関する検討

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	95%	0%	5%	19
令和4年度	80%	20%	0%	15
令和5年度	93%	7%	0%	15
令和6年度	88%	12%	0%	17
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－2－1 ④	水防に関する広報の充実(水防団確保に係る取組)


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	81%	6%	13%	16
令和4年度	93%	7%	0%	14
令和5年度	87%	13%	0%	15
令和6年度	93%	7%	0%	15
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－3－1 ①	排水施設、排水資機材の運用方法の改善

※R3の対象取組機関や取組内容が他年度と異なる


協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	52%	26%	22%	27
令和4年度	100%	0%	0%	1
令和5年度	100%	0%	0%	1
令和6年度	100%	0%	0%	1
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－3－1 ②	排水設備の耐水化の強化


※R3の対象取組機関や取組内容が他年度と異なる

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度				26
令和4年度	27%	27%	46%	
令和5年度	27%	31%	38%	
令和6年度	45%	32%	23%	22
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－3－1 ③	樋門・樋管等の施設の確実な運用体制の確保

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	1
令和4年度	100%	0%	0%	
令和5年度	100%	0%	0%	
令和6年度	100%	0%	0%	
令和7年度				




取組項目番号	取組項目
(2)－3－1 ④	排水訓練の実施

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	48%	15%	37%	27
令和4年度	52%	22%	26%	
令和5年度	67%	11%	22%	
令和6年度	69%	12%	19%	26
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－3－2 ①	災害時及び災害復旧に対する支援

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	1
令和4年度	100%	0%	0%	
令和5年度	100%	0%	0%	
令和6年度	100%	0%	0%	
令和7年度				



取組項目番号	取組項目
(2)－3－2 ②	災害情報の地方公共団体との共有体制強化

協議会全体	実施済	実施中	未実施	取組総数
	%	%	%	
令和3年度	100%	0%	0%	5
令和4年度	100%	0%	0%	
令和5年度	100%	0%	0%	
令和6年度	100%	0%	0%	
令和7年度				

