

[標準様式例 7-2]

(第1回、**最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月17日
契約業者名	三展ミネコンサルタント(株)
契約業者の住所	茨城県土浦市桜町四丁目11番14号
業務の名称	R6宇都宮国道事務所工務資料作成業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工務資料作成(2) 3月 電算機器使用経費 1式 情報共有システム使用料 1式
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	85,228,000円(税込み)
変更金額	+4,246,000円(税込み)
変更後の契約金額	89,474,000円(税込み)
変更理由	1. 工務資料作成(2) 国道121号の改築事業に関する業務の資料作成の件数増加に伴い、予定資料作成件数を220件から230件に増工する。また、資料作成は同時に5件実施するが、10月～12月は同時に6件実施するものとする。 2. 電算機使用経費 資料作成実施件数の増工に伴い、10～12月は業務の履行に用いるパソコン台数を6台に変更する。 3. 情報共有システム使用料 業務環境の改善による生産性向上のため、情報共有システム使用料を新規追加する。