

[標準様式例 7-2]

(第 1 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 3 1 日
契 約 業 者 名	川崎地質株式会社 関東支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区三田二丁目 1 1 番 1 5 号
業 務 の 名 称	R 5 国道 1 2 1 号日光川治防災地質調査業務
業 務 場 所	自) 栃木県日光市五十里地先 至) 栃木県日光市川治温泉滝地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 1 式 物理検層 1 式 地すべり調査 1 式 解析等調査 1 式 ・履行期間：変更なし
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 7 月 1 7 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7, 4 5 7, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	9 6 8, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8, 4 2 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 岩盤ボーリング (オールコアボーリング) を追加する。 2. 物理検層における PS 検層 (ダウンホール) を増工により追加する。 3. 移動変形調査を追加する。 4. PS 検層解析費を追加する。