

標準様式例7-2（コンサルタント）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和6年12月18日
契約業者	株式会社三輝設計事務所
契約業者の住所	福井県福井市和田一丁目4番10号
業務の名称	R6北首都国道事務所外建築改修その他設計業務
業務場所	北首都国道事務所、戸田維持出張所及び旭町宿舍
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要	・建築分野に関する設計業務、積算業務 ・電気設備分野に関する設計業務、積算業務 ・機械設備分野に関する設計業務、積算業務
履行期間(自)	令和6年10月10日
履行期間(至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額	14,446,300 円(税込み)
変更金額	+1,160,500 円(税込み)
変更後の契約金額	15,606,800 円(税込み)
変更理由	※1. 北首都国道事務所 ・現地詳細調査の結果、建具からの漏水を確認したため、建具改修の実施設計、及び積算業務を追加。 ※2. 旭町宿舍 ・現地詳細調査の結果、内装劣化が確認されたため、内装改修の実施設計、及び積算業務を追加。