

**(第2回、最終) 契約変更の内容**

契約変更年月日	令和7年5月23日
契約業者名	アジア航測株式会社 山梨営業所
契約業者の住所	山梨県甲府市貢川本町7-20
業務の名称	R6釜無川流域航空レーザ測量業務
業務場所	富士川砂防事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について記述する)	1. 航空レーザ測量 ・総運航時間15.67時間 ・滞留日数12日  2. 土砂変動差分図 R4富士川砂防管内航空レーザ測量業務の成果である釜無川流域の土砂変動差分図を閾値±0.25mとして作成する。
履行期間(自)	令和6年9月13日
履行期間(至)	令和7年7月18日
変更前の契約金額	52,833,000円(税込み)
変更金額	3,245,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,078,000円(税込み)
変更理由	1. 航空レーザ測量 周辺住民より、住民宅から近接した範囲での連続した計測をしないよう要望があり、計測日数が増加した。また、住民の負担にならないよう巡回コースを近接した範囲外に離脱するコースを設定する等の試行を行ったため、協議により、総運航時間、滞留を増加した。  2. 土砂変動差分図作成 R4富士川砂防管内航空レーザ測量業務において実施した釜無川流域における令和2年度成果との土砂変動差分図について、本業務の閾値である±0.25mにより、改めて作成することにした(増)。  3. 履行期間の延長 土砂変動差分図作成の増工により履行期間を令和7年7月18日まで延伸する。