

(第 1 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	株式会社オリエンタルコンサルタンツ 栃木事務所
契 約 業 者 の 住 所	栃木県宇都宮市峰 4 - 1 - 3 1
業 務 の 名 称	R 6 国道 4 号県北環境調査業務
業 務 場 所	自) 栃木県矢板市片岡 至) 栃木県那須塩原市三区町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・ 環境調査 (烏ヶ森公園) 1 式 ・ 環境影響評価に係る課題の整理 1 式 ・ 協議用資料作成 1 式
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 0 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 9 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 , 9 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 猛禽類の繁殖状況及び工事予定の詳細が決まったことから、環境調査 (烏ヶ森公園)、環境影響評価に係る課題の整理、協議資料作成を増工する。