

[標準樣式例 7-2]

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月14日
契 約 業 者 名	八千代エンジニアリング（株）事業統括本部
契 約 業 者 の 住 所	東京都台東区浅草橋 5 - 2 0 - 8
業 務 の 名 称	R 5 国道 1 2 1 号日光川治防災施工計画検討他業務
業 務 場 所	自) 栃木県日光市五十里地区 至) 栃木県日光市川治温泉滝地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	・ 施工計画検討(事業説明会等資料作成、BIM/CIM) 1 式
履 行 期 間 (自)	令和6年9月28日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月25日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 9 , 9 9 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 0 1 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 0 0 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 事業説明会の開催に伴い、施工計画検討（事業説明会等資料作成、BIM/CIM）を増工する。