

(第2回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 建設環境研究所
契 約 業 者 の 住 所	豊島区東池袋 2-23-2
業 務 の 名 称	R 6 千葉国道管内環境調査G 1 5 業務
業 務 場 所	自) 千葉県成田市桜田地先 至) 千葉県成田市所地先
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 数量の変更 2. 履行期間の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 8 , 6 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 1 3 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 , 7 8 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和6年8月30日付で、株式会社建設環境研究所と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、下記の理由により契約変更するものとする。 記 1. 現地調査(動物調査) 冬季調査の結果、重要な種(ミゾゴイ)の古巣が確認されたため、鳥類夜間調査を追加する。 2. 現地調査(騒音・振動・交通量調査) 環境影響評価項目の選定の結果、工事中の騒音・振動・交通量調査の必要性が確認されたため、騒音・振動・交通量調査を追加する。 3. 履行期間 上記の増工に伴い、履行期間を31日延長し令和7年6月30日までとする。