

（最終）契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月28日
契約業者	株式会社日立インダストリアルプロダクツ 機械システム営業本部 営業第一部
契約業者の住所	東京都千代田区外神田一丁目5番1号
工事の名称	R 5 新芝川排水機場ポンプ設備修繕工事
工事場所	埼玉県川口市領家地先
工事種別	機械設備
工事概要 （変更した内容について記述する）	新芝川排水機場 自家発電設備 1号主ポンプ 1台 現地分解整備、一部工場整備 1号減速機 1台 現地撤去据付
工期（自）	令和6年3月2日
工期（至）	令和7年5月30日
変更前の契約金額	309,969,000 円（税込み）
変更金額（増減額）	12,650,000 円（税込み）
変更後の契約金額	322,619,000 円（税込み）
変更理由	1. 揚排水ポンプ設備製作 工場整備の結果、1号主ポンプに不具合があり、ポンプの補修追加及び交換部品の増減が生じたため、増工する。 2. 共通仮設費 諸経費動向調査を実施したため、施工調査費を増工する。仕様を満たす快適トイレの設置を実施したため、営繕費を増工する。 3. 工期は元特記仕様書のとおり、令和7年5月30日までとする。