

(第 6 回、最終) 契約の内容

契約変更年月日	令和7年3月27日
契約業者名	岩澤建設株式会社
契約業者の住所	栃木県足利市久保田町 5 6 4 番地 1
工事の名称	R 4 ・ 5 ・ 6 小山出張所管内維持工事
工事場所	小山出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路維持 (R 6 年度) 巡視・巡回工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 除草工 一式 防草工 一式 応急処理工 一式 仮設工 一式 共通仮設費 一式
工期 (自)	令和4年4月1日
工期 (至)	令和7年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	772,563,000円 (税込)
変更金額 (税込)	+195,800,000円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	968,363,000円 (税込)
変更理由	現地踏査による数量の変更を行ったため。