

## (第2回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 7 年 2 月 2 1 日                                                                    |
| 契 約 業 者 名                           | アジア航測株式会社 神奈川支店                                                                     |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 神奈川県川崎市麻生区万福寺 1 丁目 2 番 2 号                                                          |
| 業 務 の 名 称                           | R 6 圏央道環境調査業務                                                                       |
| 業 務 場 所                             | (A) 神奈川県横浜市栄区田谷町～藤沢市城南 1 丁目 (B) 神奈川県横浜市栄区飯島町～戸塚区汲沢町                                 |
| 業 種 区 分                             | 土木関係建設コンサルタント業務                                                                     |
| 業 務 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 圏央道事業区間周辺に生息する猛禽類の個体についての調査とその調査結果の<br>取りまとめを行い、学識者の助言等を受け、今後の対応方針、保全対策の検討<br>等を行う。 |
| 履 行 期 間 (自)                         | 令和 6 年 4 月 1 日                                                                      |
| 履 行 期 間 (至)                         | 令和 7 年 2 月 2 8 日                                                                    |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 2 4 , 9 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)                                                         |
| 変 更 金 額                             | 5 6 1 , 0 0 0 円 (税込み)                                                               |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 2 5 , 4 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)                                                         |
| 変 更 理 由                             | 1. 環境調査<br>・調査に必要な施設の整備が必要となったため、環境調査(猛禽類)を数量<br>精査(増)する。                           |