

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月19日
契約業者名	R 6 横浜国道事務所管内舗装点検業務 オリエンタルコンサルタンツ・ニチレキ設計共同体
契約業者の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
業務の名称	R 6 横浜国道事務所管内舗装点検業務
業務場所	横浜国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	横浜国道事務所管内のうち約58.38kmの区間において、舗装修繕の効率的な実施に向け、舗装の現状について必要な情報を得るため、定期点検を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年10月 2日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	16,214,000円(税込み)
変更金額	4,774,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,988,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 舗装点検 ・現地踏査の結果、計測及び計測結果の評価延長を追加する。2. 全国道路施設点検データベース(舗装)への登録 ・全国道路施設点検データベースの本格運用開始に伴い、定期点検の結果等の全国道路施設点検データベースへの登録を追加する。3. 舗装点検と道路巡回の診断結果の比較検証 ・関係機関協議により、点検の結果と実態に乖離があると考えられるため、比較検証を増工する。4. 工期 上記内容の変更により令和7年3月21日までとする。