

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 2 1 日
契 約 業 者 名	日本シビックコンサルタント株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区麹町 4 丁目 2 番地
業 務 の 名 称	R 6 横浜湘南道路トンネル区間設計業務
業 務 場 所	自 神奈川県横浜市戸塚区小雀町 至 神奈川県藤沢市城南 2 丁目
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	一般国道 4 6 8 号横浜湘南道路のトンネル区間における工事に必要な設計を実施する。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 5 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 5 , 5 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	3 , 1 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 8 , 7 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 回転立坑中床版荷重検討 ・関係機関との協議の結果、設備配置計画を前提に荷重条件の検討が必要となったため、回転立坑中床版荷重検討を増工する。 2. シールドトンネル内部構築工設計 ・関係機関との協議の結果、内部構築工に必要な設計条件が整ったため、標準断面配筋図作成を追加する。 3. 履行期間 ・上記内容の変更により、令和 7 年 5 月 3 0 日までとする。