

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月28日
契約業者名	R6・R7横浜国道管理出張所工事監督支援(その2)業務 関東建設・ホクト設計共同体
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16マルキュービル
業務の名称	R6・R7横浜国道管理出張所工事監督支援(その2)業務
業務場所	金沢国道出張所庁舎内及び湘南出張所庁舎内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	横浜国道事務所の金沢国道出張所及び湘南出張所における道路に関する工事实施の監督補助を行う。
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	203,698,000円(税込み)
変更金額	110,000円(税込み)
変更後の契約金額	203,808,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 工事管理 ・工事件数に変更が生じたため、数量精査(増)する。2. 情報共有システム ・情報共有システムの活用にあたり、使用料を増工する。