

(第1回) 契約変更の内容

変 更 契 約 年 月 日	令和7年6月10日
契 約 業 者 名	埼玉測量設計株式会社
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目6番15号 1階
業 務 の 名 称	R7荒川水系太郎右衛門橋地点外流量観測及び管内測量業務
業 務 場 所	自) 埼玉県鴻巣市地先 至) 埼玉県戸田市地先
業 種 区 分	測量業務
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	令和7年4月より適用する「設計業務等標準積算歩掛等」による変更
履 行 期 間 (自)	令和7年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	26,400,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,397,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,797,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和7年4月より適用する「設計業務等標準積算歩掛等」による変更