

（ 第 1 回 ） 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 7 年 6 月 1 7 日
契約業者名	株式会社イッシン
契約業者の住所	茨城県つくば市学園の森 1 - 6 - 1
工事の名称	消防研究センター材料研究棟（ 2 4 ）建築改修その他工事
工事場所	東京都調布市深大寺東町 4 - 3 5 - 3
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 消防研究センター材料研究棟 変更一式 2. 設備 1) 電気設備 変更一式 2) 機械設備 変更一式
工期（自）	令和 6 年 1 2 月 2 日
工期（至）	令和 7 年 6 月 3 0 日
契約金額	62, 700, 000円
変更金額	-1, 507, 000円
変更後の契約金額	61, 193, 000円
変更理由	1. 建物 1) 消防研究センター材料研究棟 ・外壁施工数量調査の結果、外壁改修の数量を変更（増）する。 ・現地精査の結果、外壁の下地調整塗材の工事範囲を変更（減）する。 ・現地精査の結果、シーリング改修の数量を変更（増）する。 2. 設備 1) 電気設備 ・現地精査の結果、空調機器用配管配線の撤去新設を変更（減）する。 2) 機械設備 ・現地精査の結果、空調機器の取外し・再取付、配管類

	及び配管付属品の撤去新設が必要になったため、変更（増）する。
--	--------------------------------

