

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月19日
契 約 業 者 名	(株) 関城造園
契 約 業 者 の 住 所	茨城県筑西市関本肥土362番地
工 事 の 名 称	R6 国分寺・小山出張所管内緑地管理工事
工 事 場 所	国分寺出張所管内、小山出張所管内
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	1. 樹木・芝生管理工 (国分寺出張所管内・小山出張所管内) 現地精査、数量精査の結果、以下数量を変更する ①樹木・芝生管理工 (国分寺出張所管内) 処分場の変更及び数量の精査により増工する。 ②樹木・芝生管理工 (小山出張所管内) 処分場の変更及び数量の精査により増工する。 2. 技術管理費 施工状況モニタリング調査を追加し、増工する。 間接費諸経費動向調査費を追加し、増工する。 3. 営繕費 快適トイレを追加し、増工する。
工 期 (自)	令和6年5月10日
工 期 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	46,750,000円 (税込)
変 更 金 額	10,560,000円 (税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	57,310,000円 (税込)
変 更 理 由	現地照査の結果、数量の増工及び減工が生じたため。