

標準様式例7-2（コンサルタント）
（第1回）最終） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月23日
契約業者	有限会社エーアンドエー構造研究所
契約業者の住所	長野県松本市白板二丁目3番40号
業務の名称	R6渡良瀬川河川事務所局舎耐震診断業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所
業務区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更した内容について記述する）	追加業務の内容及び範囲 a.既存躯体調査 既存コンクリート劣化調査 劣化調査箇所の内装仕上げの撤去・新設を追加する。
履行期間（自）	令和7年3月20日
履行期間（至）	令和7年6月30日
変更前の契約金額	3,355,000 円（税込み）
変更金額	192,500 円（税込み）
変更後の契約金額	3,547,500 円（税込み）
変更理由	現地調査の結果、コンクリートの劣化調査箇所の内装仕上の撤去・新設が必要となったため、内装仕上の撤去・新設を変更（増）する。