

標準様式例6-2（工事）

（第1回） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月15日
契約業者	中村土建株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾四丁目10番19号
工事の名称	R6旗川右岸村上町地先築堤(その2)工事
工事場所	栃木県佐野市村上町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要	本工事は、旗川の佐野市村上町地先において築堤を行い、洪水時の治水安全度の向上を図るものである。 河川土工 1式 盛土工 11,250m³ 法面整形工 6,530m² 法覆護岸工 1式 植生工 6,480m² 付帯道路工 1式 アスファルト舗装工 2,238m² 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和7年6月16日
工期(至)	令和8年2月27日
変更前の契約金額	130,570,000 円(税込み)
変更金額	2,673,000 円(税込み)
変更後の契約金額	133,243,000 円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金の変更である。 2. 本工事は、令和7年2月28日以前に入札書提出期限日を設定し、令和7年3月1日以降に契約締結する特例措置の対象工事である。 3. 工期 工期は変更しない。