

[標準様式例 7-2]

(第 3 回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年9月30日
契 約 業 者 名	三和エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田佐久間町二丁目 1 9 番
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 栃木ブロック技術審査業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 工事発注資料の作成 ・ 競争参加資格確認・整理 ・ 総合評価項目整理 ・ 打合せ
履 行 期 間 (自)	令和5年4月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 8 , 3 9 9 , 3 5 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 0 6 0 , 8 5 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 0 , 4 6 0 , 2 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	実施状況の結果により、数量変更があったため変更する。

[標準様式例 7-2]

(第 4 回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月11日
契 約 業 者 名	三和エンジニアリング株式会社
契 約 業 者 の 住 所	東京都千代田区神田佐久間町二丁目 1 9 番
業 務 の 名 称	R 5 ・ 6 栃木ブロック技術審査業務
業 務 場 所	宇都宮国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	 ・ 総合評価項目整理
履 行 期 間 (自)	令和5年4月5日
履 行 期 間 (至)	令和7年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 0 , 4 6 0 , 2 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 , 9 8 5 , 6 9 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 4 4 5 , 8 9 0 円 (税込み)
変 更 理 由	実施状況の結果により、数量変更があったため変更する。