

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	R6利根川下流部河道掘削検討業務
業務場所	利根川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	利根川下流域における流域治水に関する検討一式 履行期間60日間延長
履行期間(自)	令和 6年 6月25日
履行期間(至)	令和 7年 8月29日
変更前の契約金額	19,998,000円(税込み)
変更金額	+ 726,000円(税込み)
変更後の契約金額	20,724,000円(税込み)
変更理由	1. 利根川下流域における流域治水に関する検討 関係各機関への対面によるヒアリングを実施したことにより、利根川下流域における流域治水に関する検討を増工する。 2. 履行期間 上記追加に伴い、60日間延長し、令和7年8月29日までとする。