


令和7年度 荒川上流河川事務所 西浦和出張所管内 荒川堤防除草時期(2回目予定)

R7.6.10 作成

※天候等によって、予定の変更が生じる場合があります。
 ※障害物(杭・看板等)周りについては、このスケジュールによらず、先行して実施します。



除草 7/7~7/9
集草 7/22~7/23

除草 7/10~7/16
集草 7/24~7/29

除草 6/30~7/2 カメムシ
集草 7/3~7/4 カメムシ
除草 7/17~7/18
集草 7/30~8/1

除草 6/16カメムシ
集草 6/17~18カメムシ
除草 7/24~7/28

除草 7/29~7/31
集草 8/18~8/20

除草 8/1~8/5
集草 8/21~8/22

除草 8/25~8/26
集草 8/27~8/28

除草 7/30~8/8

除草 7/25~7/29

除草 7/16~7/18

除草 7/1~7/15
集草 7/8~7/15

除草 7/1~7/7
集草 7/11~7/18

除草 7/8~7/15
集草 7/22~7/29

除草 7/30~8/5

除草 7/22~7/24

朝霞調節池周辺
除草 8/6~8/8

彩湖
除草 8/29~9/3

除草 7/14~7/15

除草 7/16~7/18

除草 7/22~7/23

除草 7/23~7/28