

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月17日
契約業者名	アジア航測(株) 埼玉支店
契約業者の住所	さいたま市南区南本町1-17-1 MMCビル
業務の名称	R6二瀬ダム水辺現地調査(底生動物・ダム湖利用実態調査)業務
業務場所	埼玉県秩父市大滝地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	ダム湖利用実態調査 二瀬ダムライトアップに係る来訪者調査 1式 魚類放流モニタリング 魚類放流モニタリング 1式 二瀬ダムにおけるインフラツーリズムに関する検討 二瀬ダムにおけるインフラツーリズムに関する検討 1式 二瀬ダム土砂還元調査 二瀬ダム土砂還元調査 1式 情報共有システム使用料 情報共有システム使用料 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	23,452,000円(税込み)
変更金額	+ 4,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,852,000円(税込み)
変更理由	1. 二瀬ダムライトアップに係る来訪者調査 ダム湖利用実態調査の一環として、二瀬ダムで実施しているライトアップの来訪者数調査を実施したことによる増 2. 魚類放流モニタリング ダム下流河川における生物調査の一環として、毎年行われている魚類放流状況をモニタリングするため調査したことによる増 3. 二瀬ダムにおけるインフラツーリズムに関する検討 ダム湖利用実態調査の一環として、ダム湖周辺でのインフラツーリズム実施の可能性について検討したことによる増 4. 二瀬ダム土砂還元調査 ダム下流河川における生物調査の一環として、二瀬ダムで実施している土砂還元事業の追跡調査を実施したことによる増 5. 直接経費 情報共有システムの利用に伴うシステム使用料の追加増工