

(第1回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月30日
契約業者名	株式会社 千代田コンサルタント 首都圏営業部
契約業者の住所	東京都千代田区神田須田町二丁目6番地
業務の名称	R6G国道20号日野BP(延伸)外環境影響評価業務
業務場所	自)東京都日野市川辺堀之内地先至)東京都八王子市北野町地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 履行期間延長
履行期間(自)	令和 6年 10月19日
履行期間(至)	令和 7年 10月31日
変更前の契約金額	34,980,000円(税込み)
変更金額	±0円(税込み)
変更後の契約金額	34,980,000円(税込み)
変更理由	1. 履行期間 履行期間は、道路事業に係わる事後調査計画の環境調査について、環境部局との協議に期間を要しているため、154日間延長し、令和7年10月31日までとする。

※ (第〇回 最終)は、途中変更契約の場合は「第〇回」に〇印をつけ変更の回数を記入する。
最終変更の場合は「最終」に〇印を付ける。