

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	新日本ロードメンテナンス(株)
契約業者の住所	世田谷区玉川台 2-1-15
工事の名称	R6・R7横浜国道管内道路清掃作業
工事場所	横浜国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要	<p>【変更概要】本工事については、下記の工種について変更するものとする。</p> <p>1. 道路清掃工 一式</p>
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	223,300,000円(税込み)
変更金額	38,500,000円(税込み)
変更後の契約金額	261,800,000円(税込み)
変更理由	<p>1. 道路清掃工等</p> <ul style="list-style-type: none">・現地精査の結果、数量精査(増)する。