

篠崎公園地区高台まちづくり 事業及び工事説明会

【開催日時】

令和7年6月6日(金) 19:00～

令和7年6月7日(土) 11:00～

－ 本日のご説明事項 －

- 1 説明会の開催にあたってのご挨拶
- 2 関係機関紹介
- 3 篠崎公園地区における高台まちづくり
 - 1) 事業範囲と事業内容
 - 2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状
 - 3) 今後の事業スケジュール
 - 4) 令和6年度から現在(令和7年6月)までの
工事実施状況
 - 5) 令和7年度からの工事内容
- 4 質疑応答

2 関係機関紹介

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所 沿川整備課

公園事業

東京都 建設局
東部公園緑地事務所 事業推進課

土地区画整理事業

江戸川区 土木部
区画整理課

街路事業

江戸川区 土木部
街路橋梁課

緑地事業

江戸川区 環境部
水とみどりの課
公園整備課

3 篠崎公園地区における高台まちづくり

1)事業範囲と事業内容

①事業範囲 ②各事業の実施範囲 ③各事業の事業内容

2)高規格堤防盛土範囲と盛土形状

①盛土範囲と盛土形状 ②盛土イメージ

3)今後の事業スケジュール

①完成までのスケジュール ②盛土工事の進め方

4)令和6年度から現在(令和7年6月)までの 工事実施状況

①高規格堤防整備事業 ②公園事業

5)令和7年度からの工事内容

①令和7年度からの工事範囲(予定) ②工事スケジュール(予定)
③高規格堤防整備事業・街路事業 ④公園事業 ⑤今後の説明会開催について

1) 事業範囲と事業内容

①事業範囲



1) 事業範囲と事業内容

②各事業の実施範囲(国・東京都・江戸川区)



1) 事業範囲と事業内容

③各事業の事業内容


高規格堤防整備事業

公園事業

土地区画整理事業


街路事業

緑地事業



2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状


① 盛土範囲と盛土形状



【高規格堤防整備事業内容】

- 事業箇所 : 東京都江戸川区上篠崎一丁目地先
(江戸川右岸11.5km付近)
- 整備延長 : 約420m
- 堤防幅 : 約150m
- 盛土面積 : 約6.4ha
- 事業期間 : 平成28年度～令和14年度予定

【断面図(イメージ)】



2) 高規格堤防盛土範囲と盛土形状

②盛土イメージ



※篠崎公園整備のイメージ図ではありません。
※盛土の上に篠崎公園を整備していきます。

3) 今後の事業スケジュール

①完成までのスケジュール


■事業着手(協定締結)から完成までの流れ(予定)

事業	役割	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	R13年度	R14年度	R15年度	R16年度	R17年度
高規格堤防盛土	国																				
公園事業	都																				
土地区画整理事業	区																				
街路事業等	区																				
緑地事業	区																				

- ◆ 篠崎公園地区での「まちづくり」と一体となった高規格堤防整備事業については、事業範囲内にお住まいの方々への移転や仮住まい期間のご負担を極力軽減出来るよう事業範囲を複数に分割した段階的な整備を実施させて頂いております。
- ◆ これまで街路事業などによる用地買収や土地区画整理事業、高規格堤防整備事業、公園事業に着手させて頂いておりますが、令和7年度以降も高台まちづくりの工事を継続していきます。
- ◆ 篠崎公園地区全体としては令和17年度末頃の完成を目指しています。


3) 今後の事業スケジュール

②盛土工事の進め方




4) 令和6年度から現在(令和7年6月)までの工事实施状況(全体)

令和6年度からの工事範囲




①高規格堤防整備事業(擁壁設置工事)



4)令和6年度から現在(令和7年6月)までの工事実施状況(国)

①高規格堤防整備事業(地盤改良工事)



施工状況

令和6年10月25日




施工後

令和6年12月27日


4)令和6年度から現在(令和7年6月)までの工事実施状況(国)

①高規格堤防整備事業(盛土工事)



施工状況

令和7年1月29日




施工後

令和7年3月12日

4)令和6年度から現在(令和7年6月)までの工事実施状況(東京都)

②公園事業(駐車場撤去工事)



施工前

令和5年9月25日




施工後

令和6年8月9日

4)令和6年度から現在(令和7年6月)までの工事実施状況(東京都)

②公園事業(トイレ改築工事)



施工前

令和6年4月24日





施工後

令和7年5月16日

4)令和6年度から現在(令和7年6月)までの工事実施状況(東京都)

②公園事業(遊具広場整備工事)



施工前

令和6年3月7日




施工後

令和7年5月16日

5) 令和7年度からの工事内容(全体)

①令和7年度からの工事範囲(予定)



5) 令和7年度からの工事内容(全体)


②工事スケジュール(予定)

工事主体		工事内容	令和7年度				令和8年度			
			4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月
共同事業者	東京都 (公園事業)	既存建物解体工事								
		遊具広場移設工事								
		盛土工事								
	江戸川区 (土地区画整理事業)	造成工事 (街築・下水道施設・電線共同溝)								
	江戸川区 (街路事業)	舗装工事								
	国土交通省 (高規格堤防整備事業)	盛土工事(街路事業)								
		盛土工事								
		地盤改良工事								

※ 令和8年度以降の工事スケジュールについては、現在調整中のため変更になる可能性があります。


5) 令和7年度からの工事内容(国:工事説明)

③高規格堤防整備事業・街路事業



5) 令和7年度からの工事内容(国:工事説明)

③高規格堤防整備事業・街路事業 工事中の安全と通行



- ・工事期間中、一般車両、歩行者の安全を確保するため交通誘導員を配置します。
- ・施工範囲における、歩行者等の通行はやむを得ず一時的に通行止めが生じる時がありますが、可能な限り、通行を確保するように努めます。
- ・工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

5) 令和7年度からの工事内容(国:工事説明)

③高規格堤防整備事業・街路事業 工事中の配慮事項等

◎振動、騒音、粉塵の防止に配慮し、防音シート、防塵ネットの設置、低騒音型建設機械の使用、散水等を行います。



防塵ネット設置



低騒音型ステッカー



散水状況

◎工事用車両が場外へ搬出した際に、道路を土砂等で汚した場合は清掃を行います。

◎車両の前面ガラス部に下図のプレートを表示し、当工事の関係者であることを明確にします。

◎作業時間 8:00～18:00
(土曜、日曜日、祝日は原則休工)
※ただし、作業の区切りにより多少の延長あり



※緊急(大雨等)の際、現場作業を行う場合があります。

5) 令和7年度からの工事内容(国:工事説明)

③高規格堤防整備事業・街路事業 工事中の問合せ先等

◎発注者 国土交通省 江戸川河川事務所 江戸川河口出張所
電話番号 03-3679-1460

◎工事名 R6江戸川右岸篠崎地先高規格堤防工事

受注者 金杉建設株式会社
現場代理人(小原)、 監理技術者(鈴木)
電話番号 048-737-6211

現場見学所 イメージ



※工事期間中は、区道沿いに現場見学場所を設置し、工事状況等の情報提供をいたします。

5) 令和7年度からの工事内容(東京都:公園事業)

④公園事業 令和7年度工事予定



- ◆ 篠崎公園では、今後高台化を予定している区域の施設撤去及び移設工事を実施します。
- ◆ 既存の児童遊園の遊具(複合遊具、ブランコ、うんてい)を園内西側の和風広場付近に移設します。
- ◆ 4月から閉鎖している0号トイレのほか、サービスセンター周辺の建物の解体等を行います。

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

5) 令和7年度からの工事内容(東京都:公園事業)

④公園事業 令和7～8年度工事予定



- ◆ 30H(高規格堤防区域)より西側の公園区域の一部について、令和7年度から盛土工事に着手します。
- ◆ 盛土工事契約後に、工事説明会を開催予定です。

工事期間中はご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

5) 令和7年度からの工事内容

⑤今後の説明会開催について

今回

事業説明会

- 【対象】 権利者＋高台まちづくり周辺住民
- 【参加】 国土交通省、東京都、江戸川区
- 【内容】 1)工事事業内容と範囲について
2)各年度の工事実施内容について
3)工事説明会について など

工事説明会

- 【対象】 各工事周辺住民
- 【参加】 各事業者＋施工業者
- 【内容】 1)工事スケジュールと工事内容について
2)仮設計画(仮囲い＋交通規制) など

※工事の内容により、チラシ等の周知に代えさせていただく場合があります。

関係機関の連絡先

高規格堤防整備事業

国土交通省 関東地方整備局
江戸川河川事務所沿川整備課
04-7125-8112

公園事業

東京都建設局
東部公園緑地事務所事業推進課
03-3821-7334

土地区画整理事業

江戸川区土木部
区画整理課
03-5664-2616

街路事業

江戸川区土木部
街路橋梁課
03-5662-8423

緑地事業

江戸川区環境部
水とみどりの課
03-5662-8393
公園整備課
03-5662-1174