

（第1回変更） 契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年5月20日
契約業者	中村土建株式会社
契約業者の住所	栃木県宇都宮市大曾4丁目10-19
工事の名称	R6松木山腹工(大畑沢)工事
工事場所	栃木県日光市足尾町地先
工事種別	法面処理工事
工事概要	本工事は、松木川流域(大畑沢)において、土砂流出防止として山腹工を施工するものである。 法面工 1式 落石防止網 約3700㎡ 資材運搬工 1式 仮設工 1式 ケーブルクレーン 1式 モノレール 1式
工期(自)	令和7年4月9日
工期(至)	令和8年2月10日
変更前の契約金額	228,448,000 円(税込み)
変更金額	8,195,000 円(税込み)
変更後の契約金額	236,643,000 円(税込み)
変更理由	1. 「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金の変更である。 2. 本工事は、令和7年2月28日以前に入札書提出期限日を設定し、令和7年3月1日以降に契約締結する特例措置の対象工事である。 3. 工期 工期は変更しない。