

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	国際航業株式会社 神奈川支店
契 約 業 者 の 住 所	神奈川県横浜市中区本町2丁目14番 (大同生命横浜ビル)
業 務 の 名 称	R 6 国道 2 4 6 号新善波トンネル厚木坑口被災調査・設計業務
業 務 場 所	神奈川県伊勢原市善波地先
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要	令和6年度台風10号により被害を受けた国道246号新善波トンネル厚木坑口付近の法面崩落の緊急復旧にあたる緊急点検・被災調査等
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 8 月 3 0 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 6 , 3 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 1 6 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 直接調査費等 ・現地精査の結果、数量精査(増)する。