

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 9 日
契 約 業 者 名	R 6 土浦・麻生出張所管内河川巡視支援業務関東建設・ナガイ 関東建設マネジメント (株)
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目 2 6 2 番地 1 6 マルキュービル
業 務 の 名 称	R 6 土浦・麻生出張所管内河川巡視支援業務
業 務 場 所	土浦出張所管内、麻生出張所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要	1. 打合せ等 (増) 2. 河川巡視業務 (増) 3. 車両管理業務 (減)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 3, 2 4 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1, 5 2 9, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 4, 7 7 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 打合せ等 1) 打合せ回数の数量精査 (増)。 2. 河川巡視業務 1) 情報共有システム使用料の追加 (増)。 3. 車両管理業務 1) パトロールカーの走行距離の数量精査 (減)。