

(第1回) 契約変更の内容

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 6 年 9 月 2 6 日            |
| 契 約 業 者 名       | (株) 緑エンジニアリング               |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7   |
| 業 務 の 名 称       | R 6 霞ヶ浦河川事務所設計資料作成業務        |
| 業 務 場 所         | 霞ヶ浦河川事務所庁舎内                 |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント業務             |
| 業 務 概 要         | 1. 情報共有システム使用料の追加（増）。       |
| 履 行 期 間 (自)     | 令和 6 年 4 月 1 日              |
| 履 行 期 間 (至)     | 令和 7 年 3 月 3 1 日            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 8 5 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額         | + 9 9 , 0 0 0 円 (税込み)       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 8 5 , 5 6 9 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由         | 1. 情報共有システム使用料の追加（増）。       |

## (第2回) 契約変更の内容

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日   | 令和 7 年 1 月 1 7 日            |
| 契 約 業 者 名       | (株) 緑エンジニアリング               |
| 契 約 業 者 の 住 所   | 茨城県龍ヶ崎市若柴町字長沼 2 9 9 1 - 7   |
| 業 務 の 名 称       | R 6 霞ヶ浦河川事務所設計資料作成業務        |
| 業 務 場 所         | 霞ヶ浦河川事務所庁舎内                 |
| 業 種 区 分         | 土木関係建設コンサルタント業務             |
| 業 務 概 要         | 業務用自動車一式                    |
| 履 行 期 間 (自)     | 令和 6 年 4 月 1 日              |
| 履 行 期 間 (至)     | 令和 7 年 3 月 3 1 日            |
| 変 更 前 の 契 約 金 額 | 8 5 , 5 6 9 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 金 額         | + 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)       |
| 変 更 後 の 契 約 金 額 | 8 5 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み) |
| 変 更 理 由         | 1. 業務用自動車の数量精査 (増)。         |