

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	(株) パスコ 茨城支店
契 約 業 者 の 住 所	茨城県水戸市南町 2 - 6 - 1 8
業 務 の 名 称	R 5 外浪逆浦・鰯川深浅測量業務
業 務 場 所	霞ヶ浦河川事務所管内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要	1. マルチビームによる深浅測量 (増工) 2. 流量観測 (追加) 3. 履行期間 (延長)
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 5 月 2 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 1 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 8 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 0 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. マルチビームによる深浅測量 現地精査による増工 2. 流量観測 流量観測の追加 3. 履行期間 マルチビームによる深浅測量の増工および流量観測の追加に伴い報告書のとり まとめに要する時間が増加したため、履行期間を 6 3 日延長し、令和 7 年 2 月 2 8 日までとする。