

(第3回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月23日
契約業者名	いであ(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢三丁目15番1号
業務の名称	R6国道6号他道路設計業務
業務場所	自)東京都葛飾区新宿2丁目地先 至)東京都葛飾区金町5丁目地先
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要	本業務は、首都国道事務所管内の一般国道6号及び一般国道298号を対象に、道路詳細修正設計、植栽詳細修正設計、電線共同溝詳細修正設計、換気口仮設設計を行うものである。
履行期間(自)	令和6年5月16日
履行期間(至)	令和7年8月29日
変更前の契約金額	51,128,000
変更金額	0
変更後の契約金額	51,128,000
変更理由	1. 履行期間 履行期間について、関係機関との協議に時間を要したことから、履行期間を60日延長し、令和7年8月29日までとする。