

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月26日
契約業者名	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R6 関東MC道路管理データ作成更新業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路施設データ(数値文字データ)の作成を数量精査(減)・CADデータの変換を数量精査(減)・イメージタイトルデータの作成を数量精査(減)・道路管理データベース更新用データの作成を数量精査(減)・道路施設の緯度経度データの作成を数量精査(増)・道路管理データベースのクラウド移行を精査
履行期間(自)	令和 6年 8月20日
履行期間(至)	令和 7年 6月30日
変更前の契約金額	80,916,000円(税込み)
変更金額	+ 22,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,938,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 道路管理データの作成<ul style="list-style-type: none">・道路施設データ(数値文字データ)の作成について、数量精査(減)する。・CADデータの変換について、数量精査(減)する。・イメージタイトルデータの作成について、数量精査(減)する。・道路管理データベース更新用データの作成について、数量精査(減)する。・道路施設の緯度経度データの作成について、数量精査(増)する。2. 道路管理データベースのクラウド移行について、精査する。