

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	一般財団法人 公共用地補償機構
契 約 業 者 の 住 所	東京都文京区音羽 2 - 2 - 2
業 務 の 名 称	R 6 B 国道 2 0 号日野 B P (延伸) 2 期漁業補償調査算定他業務
業 務 場 所	東京都八王子市長沼町から同都八王子市北野町地先
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、相武国道事務所施行の国道 2 0 号日野バイパス (延伸) 2 期工事により生じる漁業権の消滅又は制限の補償に関し、補償内容の検討及び補償金算定等を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 1 2 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 1 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 9 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	本業務は、令和 6 年 1 2 月 2 日付けで 一般財団法人公共用地補償機構と契約を締結し、現在鋭意履行中であるが、当初の契約内容を履行するうえで、業務発注後に明らかになった下記理由のとおり、本業務で履行することが不可欠であることから、契約を変更するものである。 記 1. 履行期間 履行期間は、漁業影響検討委員会の開催にあたり、漁獲量を推計する必要が生じたため、計画道路と交差する河川のフィールド調査や推計を行うため、1 7 9 日間延長し令和 7 年 1 2 月 2 6 日までとする。