

変更契約年月日	令和7年7月17日
契約業者	砂防エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	埼玉県川越市富士見町31番9
業務の名称	R6渡良瀬川砂防施設施工計画検討業務
業務場所	渡良瀬川河川事務所砂防管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. BIM/CIMモデルの作成の追加。2. 道路詳細設計(A)の精算変更(減)。3. 履行期間を令和7年10月31日まで延期する。
履行期間(自)	令和6年12月28日
履行期間(至)	令和7年10月31日
変更前の契約金額	19,041,000 円(税込み)
変更金額	2,442,000 円(税込み)
変更後の契約金額	21,483,000 円(税込み)
変更理由	工事用道路の計画において、群馬県が施工する砂防堰堤までの工事用道路を利用する計画であり、砂防堰堤にも近接施工することから、BIM/CIMモデルの作成(3次元モデル)を用いた施工計画を検討し、群馬県との協議・調整、及び、地元説明等に活用することで、計画の理解促進と円滑に協議を進めることができるため、また、堰堤完成後の管理における工事用道路の利活用検討のため、BIM/CIMモデルの作成(3次元モデル)を追加する。