

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年3月18日
契約業者名	株式会社ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町15番1号
工事の名称	R6浮島一号排水樋管外ゲート設備等更新工事
工事場所	茨城県稲敷市浮島地先外9箇所
工事種別	機械設備工事
工事概要	○変更内容 1. 公共工事設計労務単価の変動による変更
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和8年2月28日
変更前の契約金額	112,376,000円(税込み)
変更金額	+ 2,464,000円(税込み)
変更後の契約金額	114,840,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更により、変更する。