

(第1回、最終)

契約変更の内容

変更契約年月日	令和7年6月23日
契約業者名	ゲンジ建設株式会社
契約業者の住所	茨城県潮来市新宮1937番地1
工事の名称	R6西浦右岸青宿地区整備外工事
工事場所	茨城県稲敷郡阿見町青宿地先外1箇所
工事種別	一般土木
工事概要	○変更内容 1. 新積算基準の特例措置
工期(自)	令和7年4月1日
工期(至)	令和7年11月28日
変更前の契約金額	108,900,000円(税込み)
変更金額	+ 1,474,000円(税込み)
変更後の契約金額	110,374,000円(税込み)
変更理由	1. 新積算基準の特例措置による増 新積算基準の特例措置に伴う変更(増)を行う。