

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月12日
契 約 業 者 名	R6・R7甲府・大和道路工事監督支援業務関東建設・グラウンド設計共同体
契 約 業 者 の 住 所	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4丁目262番地16 マルキュービル
業 務 の 名 称	R6・R7甲府・大和道路工事監督支援業務
業 務 場 所	甲府河川国道事務所管内(甲府出張所、大和国道出張所)
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	本業務は、甲府河川国道事務所の甲府出張所、大和国道出張所における道路に関する工事实施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。 1. 情報共有システム使用料を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和6年4月1日
履 行 期 間 (至)	令和8年3月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	165,517,000円(税込み)
変 更 金 額	+121,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	165,638,000円(税込み)
変 更 理 由	情報共有システムを活用したため、情報共有システム使用料を追加する。