

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月18日														
契約業者名	昭和測量(株)														
契約業者の住所	山梨県甲府市中央 3-11-27														
業務の名称	R6新山梨環状道路測量業務														
業務場所	自) 山梨県甲府市桜井町地先 至) 山梨県甲府市塚原町地先														
業種区分	測量														
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3級基準点</td> <td style="text-align: right;">9点</td> </tr> <tr> <td>地上埋設(上面舗装)</td> <td style="text-align: right;">5点</td> </tr> <tr> <td>地下埋設</td> <td style="text-align: right;">4点</td> </tr> <tr> <td>4級基準点</td> <td style="text-align: right;">61点</td> </tr> <tr> <td>3級水準測量</td> <td style="text-align: right;">11.3km</td> </tr> <tr> <td>UAVレーザ測量</td> <td style="text-align: right;">0.198km²</td> </tr> <tr> <td>関係機関との協議資料作成</td> <td style="text-align: right;">1式</td> </tr> </table>	3級基準点	9点	地上埋設(上面舗装)	5点	地下埋設	4点	4級基準点	61点	3級水準測量	11.3km	UAVレーザ測量	0.198km ²	関係機関との協議資料作成	1式
3級基準点	9点														
地上埋設(上面舗装)	5点														
地下埋設	4点														
4級基準点	61点														
3級水準測量	11.3km														
UAVレーザ測量	0.198km ²														
関係機関との協議資料作成	1式														
履行期間(自)	令和6年7月24日														
履行期間(至)	令和6年12月27日														
変更前の契約金額	15,785,000円(税込み)														
変更金額	+4,246,000円(税込み)														
変更後の契約金額	20,031,000円(税込み)														
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基準点測量 現地精査の結果、測量位置が決定したため、数量精査する。 2. 地形測量 設計コンサルとの合同打合せにより、設計に必要な範囲を追加する。 3. 関係機関との協議資料作成 送電線調査について、関係機関協議に必要となる、正確な位置及び標高調査を追加する。 														