

（第1回、最終） 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和6年12月18日
契 約 業 者 名	サンコーコンサルタント(株) 東日本支社
契 約 業 者 の 住 所	東京都江東区亀戸 1-8-9
業 務 の 名 称	R6新山梨環状道路地質調査（その2）業務
業 務 場 所	山梨県甲府市塚原町地先
業 種 区 分	地質
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング 53m/3箇所 標準貫入試験 53回/3箇所 BIM/CIM活用 1式
履 行 期 間 (自)	令和6年7月23日
履 行 期 間 (至)	令和6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	20,350,000円(税込み)
変 更 金 額	+7,821,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,171,000円(税込み)
変 更 理 由	1. 機械ボーリング 現地精査の結果、構造物設計に必要な調査位置が決定したため、 数量精査する。 2. BIM/CIM 実施 3次元モデルの作成・活用に要する費用を追加する。